En route pour l'emploi

État des lieux et feuille de route
Au 3 novembre 2026, par rapport au cahier des charges v1.0

En bref

- **Objectif** : tout le premier niveau du cahier des charges, avant le gel du 10 décembre. En plus des trajets : un questionnaire d'orientation, des offres d'emploi, des liens vers les formations et un annuaire des aides.
- **Les trajets sont bien avancés** : réservation, paiement simulé, côté chauffeur, annulation, évaluation et administration des comptes marchent déjà.
- **Il reste environ 53 jours de travail avant la soutenance**, pour environ 50 disponibles à deux. En laissant glisser les 7 jours de tâches les moins urgentes, ça tient : serré, mais faisable.
- **Ce qui peut bloquer** : les tables de l'équipe base de données, la validation des maquettes par la cliente et le temps de relecture entre nous.

Les dates

Date	Jalon
Mar. 10/11	Revue avec la cliente : validation des maquettes des nouveaux écrans
Lun. 17/11	Fin du sprint 1 ; tables et colonnes de l'équipe BD prêtes
Lun. 01/12	Fin du sprint 2 : tout tourne sur la vraie base
Jeu. 10/12	Gel des fonctionnalités
14 ou 15/12	Soutenance de la SAÉ
Vers le 10/01	Fin du projet : transmission à la cliente

Sources : le cahier des charges v1.0 (référence), docs/decisions.md, CLAUDE.md et le code de la branche main au 3 novembre. Les durées sont des estimations, en jours de développement.

1. État des lieux

Pour chaque partie de l'application : ce qui marche déjà, ce qui existe mais ne correspond pas au cahier des charges, et ce qui n'existe pas encore.

Partie	Fait	Fait, mais doit changer	Manque
Compte	Inscription par téléphone sans e-mail, code SMS simulé, connexion, profil, mot de passe oublié par SMS, rôles	Le code de démonstration est fixe (123456) ; le cahier des charges veut un code affiché dans un journal de démonstration	Demande de suppression de compte
Langue	Tous les textes rangés dans des fichiers de traduction	–	Bouton pour changer de langue
Aide	Mention « Projet étudiant — démonstrateur », page À propos, aucun service d'urgence promis	–	« Être rappelé », FAQ, « Signaler un problème »
Accueil	Écran d'accueil et de bienvenue	Organisé par fonctionnalités ; doit l'être par besoins : « Je cherche un travail », « J'ai besoin d'un trajet », « J'ai besoin d'aide »	–
Accessibilité	Gros boutons, icônes avec texte, la couleur ne porte jamais seule une information	–	Vérification complète : contrastes, libellés, clavier
Orientation	–	–	Questionnaire court et plan d'action en 3 à 5 étapes
Emploi	–	–	Offres fictives, filtres, « Comment y aller ? » vers une demande de trajet déjà remplie
Formation	–	–	Page de liens vers les catalogues de formation
Annuaire des aides	–	–	Services d'aide fictifs, recherche, fiches pratiques « Comment faire ? »
Réservation	Départ et arrivée par adresse, horaire, prix et distance avant l'envoi, tarif conservé, véhicule adapté, refus hors zone expliqué, une seule demande même en double clic	**Motifs** : nous avons emploi, formation, soins, démarche, autre ; le cahier des charges veut entretien, formation, premier mois d'emploi, démarche. **Écran de confirmation** : il manque la réduction, le reste à payer et les conditions d'annulation	Repère écrit et point sur une carte, nombre de passagers et bagages, horaires autorisés
États d'une course	En attente de chauffeur, confirmée, en cours, terminée, annulée, expirée (= refusée faute de chauffeur)	**Paiement** : la course attend le paiement avant de chercher un chauffeur ; le cahier des charges veut un paiement indépendant de l'état de la course	« Chauffeur arrivé », « passager absent », paiement échoué, qui a fait chaque étape et à quelle heure
Côté chauffeur	Disponibilité, courses proposées autour de lui, acceptation par un seul chauffeur, démarrer, terminer, itinéraire dans l'application GPS	**Attribution** : le premier qui accepte prend la course ; il faut un délai de réponse et un bouton « Refuser »	Papiers du chauffeur avec leur date de fin, suspension quand ils expirent
Administration	Comptes : créer, suspendre, codes d'activation ; chauffeur avec photo et véhicule	**Zones et tarifs** : en base, mais personne ne peut les modifier ; il faut des écrans de réglage	Horaires autorisés, affectation et réaffectation d'une course à un chauffeur

Partie	Fait	Fait, mais doit changer	Manque
Temps réel	–	–	Statut du trajet mis à jour en direct, sans GPS (demandé par la SAÉ)
Installation	Guide pas à pas dans le README, base MySQL dans Docker	Docker ne lance que la base ; il doit lancer aussi le serveur et l'interface, en une commande	Branchement sur la vraie base, données de démonstration générées par un script
Projet et conformité	Fiches de décision, AUTHORS, tests sur les prix et les états, vérifications automatiques sur GitHub, passation des comptes externes	–	Maquettes validées, licence, liste des dépendances, registre des traitements, matrice des flux, guides, vidéo, note de transmission

Gardé tel quel (déjà codé, classé « évolution » ou plus tard par le cahier des charges)

Réservation immédiate, paiement simulé, annulation remboursée, désistement du chauffeur, expiration après 15 minutes sans chauffeur, revenus du chauffeur, évaluation du trajet, statut d'usager prioritaire, limite de 1 trajet immédiat et 3 programmés, numéros partagés pendant la course.

2. Feuille de route

Les règles

- **Le premier niveau du cahier des charges d'abord.** Ce qui vient plus tard (bons solidaires, réservation pour le compte d'une personne) attend la soutenance.
- **Ne jamais attendre la base.** Les nouveaux modules démarrent sur des données de test, comme les trajets aujourd'hui, et passent sur la vraie base au sprint 2.
- **Le parcours de Jordan est le fil rouge** : questionnaire, plan d'action, offre proche, « Comment y aller ? », trajet pour l'entretien, trajets du premier mois. Chaque tâche le rapproche d'une démo complète.
- **Urgent** = bloque quelqu'un d'autre ou une date. **Haute** = exigé par le cahier des charges. **Normale** = utile, peut glisser.

« Binôme » désigne le second développeur, « BD » l'équipe base de données. La répartition est une proposition, à discuter ensemble.

Cette semaine (3 → 10 novembre) : débloquer les autres

Priorité	Tâche	Qui	Jours	Dépend de
Urgent	Envoyer à l'équipe BD une demande par besoin (issue « bd ») : tables des offres, des services, des fiches pratiques, du questionnaire et des plans ; colonnes des trajets (repère, passagers, « arrivé », « absent », paiement échoué, auteur des étapes) ; horaires ; papiers du chauffeur ; nouvelle liste des motifs	Denis	0,5	–
Urgent	Maquettes des nouveaux écrans (accueil par besoins, offres, annuaire, questionnaire), à montrer le 10/11	Binôme	1,5	–
Urgent	Relire et fusionner la PR #35 (documentation du premier niveau)	Binôme	0,5	–
Haute	Conditions d'annulation, réduction et reste à payer sur l'écran de confirmation	Denis	0,5	–
Haute	Bouton pour changer de langue, FAQ	Denis	1	–
Haute	Installation en une commande : serveur et interface ajoutés à Docker	Denis	1	–

Fin du sprint 1 (→ 17 novembre) : tout ce qui ne demande pas la base

Priorité	Tâche	Qui	Jours	Dépend de
Haute	Accueil par besoins	Binôme	1	Maquettes
Haute	Offres d'emploi fictives, filtres, « Comment y aller ? » en 3 actions au plus	Binôme	3	Maquettes
Haute	Annuaire des aides et fiches pratiques	Binôme	3	Maquettes
Haute	Page de liens vers les formations	Binôme	0,5	–
Haute	Affectation et réaffectation d'une course par l'administrateur	Denis	2	–
Haute	Délai de réponse et bouton « Refuser » pour le chauffeur	Denis	2	–
Normale	Photo du chauffeur sur la page du trajet	Denis	1	–
Normale	Commission de la plateforme dans « Mes revenus »	Binôme	1	–

Sprint 2 (18 novembre → 1er décembre) : la vraie base et le reste du premier niveau

Priorité	Tâche	Qui	Jours	Dépend de
Urgent	Brancher le serveur sur la base MySQL de l'équipe BD, nouvelles tables comprises	Denis	4 à 5	Tables BD
Haute	Questionnaire d'orientation et « Mon plan d'action »	Binôme	5	Tables BD
Haute	Réglages de l'administrateur : zones, horaires autorisés, tarifs	Denis	3	Colonnes BD
Haute	Repère, point sur une carte, nombre de passagers	Binôme	2	Colonnes BD
Haute	« Chauffeur arrivé », « passager absent », paiement échoué, auteur et heure des étapes	Denis	2	Colonnes BD
Haute	Papiers du chauffeur et suspension à leur date de fin	Denis	1,5	Colonnes BD
Haute	Demande de suppression de compte, « Être rappelé », « Signaler un problème »	Denis	1,5	Colonnes BD
Haute	Nouvelle liste des motifs du trajet	Denis	0,5	Colonnes BD
Normale	Paiement indépendant de l'état de la course (à confirmer : c'est le plus gros changement des trajets)	Denis	2	Colonnes BD

Sprint 3 (2 → 10 décembre) : finir et figer

Priorité	Tâche	Qui	Jours	Dépend de
Haute	Statut du trajet mis à jour en direct, sans GPS (demandé par la SAÉ)	Denis	2	–
Haute	Accessibilité de tous les écrans : contrastes, libellés, clavier	Binôme	1,5	–
Haute	Données de démonstration générées par un script, pour tous les modules	BD + Denis	1,5	Sprint 2
Haute	Registre des traitements, matrice des flux, licence, liste des dépendances	Denis	1,5	–
Haute	Répéter le parcours de Jordan de bout en bout, corriger ce qui bloque	Les deux	1	Tout le reste
Normale	Code de démonstration affiché dans un journal plutôt que fixe	Denis	0,5	–
Normale	Tableau de bord de l'administrateur, s'il reste du temps	Binôme	2	Vues BD

Du 10 au 15 décembre : la soutenance

Priorité	Tâche	Qui	Jours	Dépend de
Urgent	Support de soutenance, répétition, rapport de gestion (tâches et temps de chacun)	Les deux	2	Gel du 10/12
Normale	Vidéo de démonstration de 5 minutes (sert aussi de secours le jour J)	Binôme	0,5	Gel du 10/12

Sprint 4 (16 décembre → 10 janvier) : la suite et la transmission

Priorité	Tâche	Qui	Jours	Dépend de
Haute	Bons solidaires : éligibilité, plafond, enveloppe par financeur, tiers payeur	Binôme	5	Montants de la cliente
Normale	Réservation pour le compte d'une personne, avec son accord	Denis	4	–
Haute	Guide utilisateur, guide administrateur, note de transmission	Les deux	2	–
Haute	Remise des accès et des comptes externes à la cliente	Denis	0,5	–

3. Ce qui peut bloquer, et comment l'éviter

Risque	Conséquence	Ce qu'on fait
Les tables de l'équipe BD arrivent après le 17/11	Le questionnaire et le passage sur la vraie base glissent ; la démo tourne sur des données de test	Demandes envoyées cette semaine ; les modules marchent d'abord sur données de test ; point avec l'équipe BD chaque semaine
La cliente ne valide pas les maquettes le 10/11	Le cahier des charges veut cette validation avant le développement	On développe quand même sur nos maquettes, et on les ajuste après sa réponse
La cliente ne fournit pas les contenus (services, offres, questions)	Pas de données crédibles pour la démo	Nous rédigeons des contenus fictifs, qu'elle valide
Trop de pull requests à relire	Les fonctionnalités attendent d'être fusionnées	Petites PR, relues dans la journée ; les tests automatiques font le premier tri
Le temps manque avant le gel	Une partie du premier niveau n'est pas finie	Ce qui peut glisser est marqué « Normale » ; le parcours de Jordan passe avant tout le reste

Le total

Période	Jours estimés
Cette semaine et fin du sprint 1	environ 18,5
Sprint 2	environ 22
Sprint 3	environ 10
Soutenance	environ 2,5
Avant la soutenance	**environ 53**, pour environ 50 disponibles à deux
Sprint 4 (après la soutenance)	environ 11,5

Le total dépasse un peu le temps disponible : les tâches « Normale » (environ 7 jours) sont les premières à glisser après la soutenance. Sans elles, le premier niveau tient dans le temps.